Resumen de la Reunión Retrospectiva

Sprint 2: 6 al 19 de octubre de 2026

Información de la empresa y proyecto:

Empresa / Organización	Duoc UC, sede Puente Alto. Escuela de Informática y Telecomunicaciones
Proyecto	OrientaSede (Punto Único de Información)

Información de la reunión:

Lugar	
Fecha	
Número de iteración / sprint	Sprint 2 (6 al 19 de octubre de 2026)
Personas convocadas a la reunión	Patricia Cavieres Navarro Christofer Fuentes Ocaranza Pablo Méndez Contreras
Personas que asistieron a la reunión	

Formulario de reunión retrospectiva

¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos)	¿Qué no salió bien en la iteración? (errores)	¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua)
▪ Se completó el diseño del modelo de datos, de 32 tablas normalizadas, con su diccionario de datos y sus diagramas entidad-relación. ▪ Se consolidó la documentación técnica del proyecto: Product Vision, Product Backlog versión 2.0, Definition of Done, Plan de pruebas, Especificación de casos de uso, diagramas UML y mockup de la aplicación de escritorio. ▪ Las decisiones de alcance (mapa solo bidimensional, directorio por áreas y verificación del correo con un código de un solo uso) quedaron documentadas y reflejadas en los documentos del proyecto. ▪ Se definió la estructura del repositorio con su README, el esquema Prisma y la nomenclatura de archivos que exige la asignatura.	▪ El Acta de Constitución y la Carta Gantt no se actualizaron cuando cambió el alcance, por lo que todavía mencionan el mapa tridimensional, Microsoft Entra ID, treinta tablas y una distribución de responsabilidades distinta de la del informe. ▪ Los sprints no contaron con un Sprint Backlog con tareas y horas estimadas, de modo que el avance no pudo medirse con un gráfico de burndown ni revisarse en una reunión diaria. ▪ La aprobación institucional de Microsoft Entra ID no pudo completarse a tiempo, lo que obligó a rediseñar la verificación de identidad y a corregir los documentos que ya la describían.	▪ Realizar una reunión de Sprint Planning al inicio de cada sprint y registrar el Sprint Backlog con las tareas y las horas estimadas. ▪ Registrar la reunión diaria y actualizar el gráfico de burndown todos los días del sprint. ▪ Actualizar el Acta de Constitución y la Carta Gantt, y mantener consistentes todos los documentos cuando cambie una decisión, dentro del mismo sprint. ▪ Revisar la Definition of Done antes de mover cada historia a Hecho y registrar los resultados en el Plan de pruebas.

Nota:

Se recomienda utilizar viñetas para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.